

PLANO DE TRABALHO

PARTE 1: DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC	2
PARTE 2: PLANEJAMENTO E GESTÃO EXECUTIVA DA PARCERIA	3
1. Apresentação	3
2. Justificativa	6
3. Descrição do Objeto	7
4. Objetivos Gerais	7
5. Descrição da Oferta	7
6. Usuários:	8
7. Ambiente Físico:	8
8. Recursos Materiais	8
9. Detalhamento das Ações	8
10. Compromissos na execução do Plano de Trabalho	10
11. Metodologia	10
12. Pesquisa de Satisfação do Público Atendido	11
13. Quadro Geral de Detalhamento dos Resultados Esperados, Metas, Indicadores, Parâmetros/Índices Mínimos de Qualidade e Meios de Verificação	12
14. Cronograma de Execução	15
PARTE 3: PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA DA PARCERIA.....	16
1. Planejamento Orçamentário	16
2. Valor destinado ao aluguel	27
3. Remanejamento de Pequeno Valor	27
4. Pagamentos em Espécie	27
5. Cronograma de Desembolso	21
PARTE 4: EQUIPE DE TRABALHO	29
ANEXO I – MEMÓRIA DE CÁLCULO : Recursos Humanos, Pessoa Jurídica, Insumos e Outros.....	30

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC		
Razão Social: Aldeias Infantis SOS Brasil		
Endereço Completo: SGAN 914 - Conjunto F - CEP 70790-140 - Asa Norte – Brasília/DF		
CNPJ: 35.797.364/0004-71		
Região Administrativa: Asa Norte	UF: DF	CEP:72210-323
Redes sociais: @aldeiasinfantis – www.aldeiasinfantis.org.br		
Nome do Representante Legal: Sérgio Eduardo Marques da Rocha		
Cargo: Sub Gestor Nacional		
RG: [REDACTED]	Órgão Expedidor: [REDACTED]	CPF: [REDACTED]
Telefone fixo: [REDACTED]	Telefone celular: [REDACTED]	
E-mail institucional: [REDACTED]		
ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA		
Responsável Geral pelo acompanhamento da parceria: Sérgio Eduardo Marques da Rocha		
Função na parceria: Sub Gestor Nacional		
RG: [REDACTED]	Órgão Expedidor: [REDACTED]	CPF: [REDACTED]
Telefone fixo: [REDACTED]	Telefone celular: [REDACTED]	
E-mail do responsável: [REDACTED]		
ENDEREÇOS DE EXECUÇÃO DA PARCERIA		
Endereço 1:		
Endereço Completo: Chácara nº09, Gleba Rural Rancho Paraíso, Fazenda Santo Antônio, Paranoá/DF (Região do Café sem troco), CEP 71570.990		
Região Administrativa: Paranoá-DF		
Telefone Fixo:		
E-mail institucional: brasilia.df@aldeiasinfantis.org.br		
Responsável da unidade: Gilberto Portes de Oliveira		

PARTE 2 – PLANEJAMENTO E GESTÃO EXECUTIVA DA PARCERIA

1. APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

A Aldeias Infantis SOS Brasil atua junto a crianças, jovens, adolescentes e famílias que perderam o direito ao cuidado parental ou estão em risco de perdê-lo, além de dar resposta a emergências.

Fundada na Áustria, em 1949, está presente em 137 países. No Brasil, atua há 54 anos e mantém mais de 70 projetos, em 31 localidades de Norte ao Sul do país. Ao trabalhar junto com famílias em risco de se separar e fornecer cuidados alternativos para crianças e jovens que perderam o cuidado de suas famílias, a Aldeias Infantis SOS Brasil luta para que nenhuma criança tenha que crescer sozinha.

No Distrito Federal estamos presentes em Brasília executando serviços de Acolhimento de Famílias Refugiadas e Fortalecimento Familiar e Comunitário.

Atuamos a partir do conceito de cuidados residenciais em entornos familiares, promovendo e fortalecendo a convivência familiar e comunitária, respeitando identidade, valores, origem e tradições de cada uma dessas crianças, adolescentes e suas famílias.

Nossos programas estão embasados no cumprimento da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças, de 1989, nas Diretrizes sobre Cuidados Alternativos para Crianças (ONU), no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de 1990, e no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC). Trabalhamos com o seguinte portfólio:

1. Programa de Cuidados Alternativos - Serviço de Acolhimento Institucional e Familiar

Crianças, adolescentes e jovens, que por algum motivo foram separados de suas famílias têm aqui um espaço de proteção em um ambiente familiar, com atendimento individualizado. Cada núcleo é composto por até nove crianças, irmãos biológicos ou não, de diferentes idades e de ambos os sexos. A Mãe Social (cuidadora residente) é responsável pelo cuidado e projeto de vida de cada criança e jovem, com foco em sua autonomia e reintegração a sua família de origem ou substituta, em Família Acolhedora e o Acolhimento de Famílias.

2. Programa de Fortalecimento Familiar – Serviço de Prevenção ao Acolhimento Institucional

Trabalhamos em conjunto com famílias e comunidades para ajudá-las a desenvolver suas capacidades e liderar seu próprio processo de autonomia e inclusão social, prevenindo o acolhimento institucional. Atuamos com os seguintes projetos:

- **Família Assistida:** Para manter famílias unidas, nossos projetos desenvolvem competências emocionais, sociais e de geração de renda para a autossuficiência familiar e a proteção das crianças, adolescentes e jovens, sob sua responsabilidade. Eles podem ser realizados pela família de origem, extensa ou ampliada, promovendo a desinstitucionalização de crianças, adolescentes e jovens.
- **Núcleo SOS de apoio a famílias:** Constitui-se como um centro de inteligência social para diagnóstico de necessidades das famílias do território, para oferta de respostas adaptadas e específicas a essas necessidades, com foco prioritário nas vulnerabilidades sociais relacionadas à probabilidade de perda do cuidado parental.
- **Acolhimento de famílias:** Oferecer acolhimento a famílias com crianças e/ou adolescentes, em situações variadas de vulnerabilidade e falta de moradia, visando a superação de suas fragilidades.
- **Brasil sem Fronteiras:** Fornecer proteção e assistência multissetorial a imigrantes refugiados, que se beneficiarão do programa de realocação voluntária liderado pelo Governo Federal do Brasil por meio de suas forças armadas. O projeto inclui a gestão abrigos de interiorização com capacidade de alojamento para pessoas que ficarão temporariamente alojadas por um período inicial de 3 meses, enquanto são buscadas condições para a sua integração local e autonomia fora dos abrigos de Aldeias.

3. Programa de Entornos Seguros e Protetores

Neste programa temos como objetivo promover o cuidado parental não negligente e sem violência de forma conjugada à oferta de ambiente de proteção para crianças e adolescentes e orientação permanente aos cuidadores. Atuamos com os seguintes projetos:

- **Escola de Pais:** Quando uma família é identificada em situação de vulnerabilidade, ela é convidada para participar do projeto Escola de Pais. São promovidos encontros semanais com as famílias - nos quais são abordados temas relacionados à proteção da infância, violência doméstica, abuso sexual, economia doméstica, motivação pessoal, entre outros - e visitas de acompanhamento mensais às suas casas, para verificar seu desempenho e desenvolvimento a partir das atividades do projeto.
- **Casa de Cuidados:** Cuidar de crianças, em especial da primeira infância, que não são assistidas por serviços de apoio infantil. Na casa de cuidados, pais/responsáveis recebem apoio técnico de uma cuidadora residente para criar um ambiente protetor, com foco no desenvolvimento infantil.
- **Centro Dia (atividades de contra turno escolar):** Quando os pais/responsáveis trabalham e não tem com quem deixar os filhos, a organização oferece este serviço de cuidado para crianças e adolescentes, durante o dia. Uma trajetória de aprendizagem,

com ênfase em aspectos lúdicos, que estimula seus participantes a vivências educativas, em grupo e individualmente.

4. Programa de Juventudes - Apoio aos Jovens

Acompanhamos adolescentes e jovens, com foco especial aos egressos dos serviços de acolhimento ou em alta vulnerabilidade social, a partir dos 14 anos de idade, em sua transição para a vida adulta, para que possam desenvolver suas habilidades e conhecimentos com visão ao próprio futuro. Buscamos promover uma vida autônoma, empreendedora e participativa, social e politicamente através dos seguintes projetos:

- **Acompanhamento de Jovens egressos dos serviços de acolhimento:** visa criar condições para que jovens egressos por maioria dos serviços de acolhimento possam atingir e/ou manter o status de autonomia, com vistas à prevenção de uma vida adulta em situação de vulnerabilidade social, mantendo-se os vínculos afetivos e de cuidado construídos durante o período de acolhimento.
- **Promoção à autonomia e inclusão produtiva:** Contribuir para que jovens sem cuidado parental ou que correm o risco de perdê-lo se tornem autossuficientes (com remuneração estável, emprego e redes de apoio)
- **Juventudes Digitais:** Contribuir para que jovens sem cuidado parental ou que correm o risco de perdê-lo tenham acesso às ferramentas digitais, adquirindo habilidades necessárias para a inclusão ao mundo do trabalho.
- **Youth Can!:** Projeto global que oferece capacitação profissional a jovens em situação de vulnerabilidade social, para inserção no mercado de trabalho e para possibilidades de empreendedorismo. Uma iniciativa que se dá por meio de alianças estratégicas com empresas, que oferecem formações por meio de voluntariado corporativo.

5. Programas de Emergência

Proporcionar serviços diários de espaço de proteção e apoio humanitário a crianças e/ou famílias acometidas por situação de catástrofe, emergência humanitária ou de refúgio, assegurando a qualidade de atenção e proteção, apoio emocional, conectividade, atividades lúdicas e recreativas, alimentação e acesso à orientação e aconselhamento.

A Organização tem em seu quadro 628 colaboradores. O Escritório Nacional está localizado na cidade de São Paulo/SP e está estruturado com as Gerências Nacionais: Gerente Nacional de Desenvolvimento Programático, Gerente de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional, Gerente de Finanças e Controle, Diretor de Relações Institucionais, Marketing e Comunicação, Sub Gestor Nacional – Advocacy, Alianças Institucionais e Cooperação e Gestor Nacional. Os Programas e Projetos estão divididos em 05 Territórios em todo o país sob a Gestão dos Gestores de Território.

A Organização, além das parcerias com Estados e Municípios e empresas privadas mantém parcerias com o Alto Comissariado das Nações Unidas – ACNUR e com o Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, onde desenvolve Serviços para Migrantes e Refugiados.

Estamos desde 2018 executando serviços com migrantes e refugiados – venezuelanos e afegãos com Centros de Acolhida e Integração, onde já acolhemos mais de 4.000 refugiados neste período. O Projeto de Atenção integral de educação e proteção para crianças e adolescentes migrantes e refugiadas em Manaus e Belém prioriza crianças e adolescentes que estão nos abrigos em Manaus e Belém ou de com suas famílias de passagem pelo PETRIG. Já foram atendidas mais de 12.000 crianças e adolescentes nos espaços Super Panas em Belém e Manaus. Além disso, mais de 1.600 adultos foram assistidos pela equipe de proteção para orientações e encaminhamentos. E o Projeto de Proteção de Base Comunitária: Fortalecimento Familiar e Comunitário que atendeu a 100 famílias indígenas refugiadas Warao na região metropolitana de Belém e Ananindeua, em 06 comunidades e 01 abrigo.

2. JUSTIFICATIVA

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES) está realizando o acompanhamento das famílias indígenas da etnia Warao Coromoto desde 20 de janeiro de 2021 por meio das equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) e pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI) do CREAS. Embora tenham sido realizadas tentativas de encaminhamento para unidades de acolhimento e de diálogo sobre o acesso a benefícios socioassistenciais para o apoio nos pagamentos de aluguéis, essas ações não se mostraram efetivas diante das especificidades culturais da comunidade atendida.

Nesse processo, houve uma separação de uma parcela dos Warao no Distrito Federal. Um grupo constituído por 31 famílias, com 124 pessoas entre homens e mulheres adolescentes e crianças, coordenado pelas lideranças indígenas da comunidade e com auxílio de um grupo de voluntários estabeleceu-se em uma chácara de 02 hectares na região do Café sem Troco.

A chácara onde o grupo se encontra atualmente possui uma estrutura incapaz de atender às necessidades dos Warao. São somente duas casas para abrigar 124 pessoas em um terreno de 02 hectares. Ainda que estejam recebendo alguns benefícios sociais, o grupo tem tido uma alimentação deficiente e encontra dificuldade para acessar seus direitos de saúde, educação, trabalho, entre outros.

O projeto proposto pretende estabelecer equipes técnicas para auxiliar a comunidade no acesso a direitos, bem como possibilitar adequação do espaço físico existente a fim de que as famílias possam se organizar dignamente e autonomamente em seus processos cotidianos de vida

A conquista de um espaço que proporcione a autogestão e o resgate dos processos culturais enquanto comunidade indígena que vive em espaço urbano é de extrema relevância sócio histórica e também de proteção. Possibilitar um olhar atento ao espaço físico ocupado prezando por condições salubres e adequadas de existência, bem como a construção coletiva de possibilidades de convivência harmônica e responsiva, materializa o respeito cultural, a dignidade humana e possibilita um melhor diálogo com as políticas públicas e a sociedade.

Os Warao já iniciaram uma auto-organização enquanto Associação com foco em um melhor trânsito e acesso a processos de geração de renda e garantia de direitos. Desse modo, esta proposta de trabalho pretende auxiliá-los no processo de formalização e adequação da Associação enquanto instituição para que a própria comunidade assuma a gestão coletiva do espaço e tenha os processos de inclusão comunitária e financeira alcançados. Para isso, objetiva-se a contratação de um consultor jurídico, responsável por proceder com orientações sociojurídicas necessárias ao alcance dos interesses pretendidos pela comunidade.

O Projeto está dividido com as seguintes atividades:

- a) Acesso aos serviços públicos e a autogestão da comunidade;
- b) Promoção e adequação do espaço de moradia e instalações social e produtiva;
- c) Produção de alimento e autossustento; e
- d) Geração de renda e empreendedorismo.

PRORROGAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO:

O Termo de Fomento foi assinado em 30/08/2023. O repasse financeiro para darmos início a execução do Plano de Trabalho foi realizado em 18/09/2023. A partir desta data iniciamos os processos de contratação de Recursos Humanos e dos Consultores. Este processo foi concluído no final de setembro e as atividades foram iniciadas no mês de outubro/2023. Devido a estes fatores, tivemos 01 mês de atraso no início das atividades indicadas no Plano de Trabalho aprovado. Outro fator que que implicou na conclusão das ações previstas é referente ao paisagismo e jardinagem. Houve um atraso na elaboração final do Projeto e as constantes chuvas dificultaram a execução do mesmo.

Para que possamos concluir as ações constantes no Plano de Trabalho, bem como a utilização total do recurso disponibilizado se faz necessária a prorrogação do prazo de execução por mais 03 meses ao previsto após a 2ª prorrogação, bem como a utilização de saldos de rubricas para remanejamento para complementar as atividades previstas.

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Incluir os refugiados indígenas da etnia Waraos na rede socioassistencial e comunitária, de educação, saúde, entre outras redes, bem como garantir os direitos das famílias à construção de autonomia financeira, inserção social do grupo na sociedade brasileira, respeitada sua cultura e valores. Ofertar as famílias do povo indígena Warao refugiadas em Brasília local de moradia e alimentação. Serão atendidos inicialmente um grupo 31 famílias, com 124 pessoas entre homens e mulheres, adolescentes e crianças, em período ininterrupto, por 06 meses.

Meta Quantitativa: 124 Vagas

Vigência da parceria: 30/08/2023 a 30/11/2024

Período de execução deste Plano de Trabalho: Agosto/2024 a Novembro/2024

4. OBJETIVOS GERAIS

Garantir direitos às famílias de refugiados indígenas da etnia Warao destinado à construção de autonomia financeira, garantia de direitos e inserção social do grupo na sociedade brasileira, respeitada sua cultura e valores.

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desenvolver e preservar a cultura e tradições dos Warao, fortalecendo sua autonomia e autodeterminação cultural;
- Promover o acesso a edificações dignas de moradia;
- Preparar os indígenas Warao para o alcance da autossustentabilidade produtiva e geração de renda;
- Promover o restabelecimento de vínculos sociais comunitários, familiares e sociais;
- Promover a inserção dos Warao na sociedade brasileira, respeitando sua cultura;
- Garantir os direitos dos Warao no território brasileiro; e
- Promover e fortalecer o acesso aos serviços públicos.

5. DESCRIÇÃO DA OFERTA

Ofertar as famílias, do povo indígena Warao, refugiadas em Brasília, local de moradia e alimentação, bem como apoio socioassistencial para garantia de direitos. Busca ainda promover a autonomia e autogestão da comunidade a partir de atividade que a torne autossustentável.

6. USUÁRIOS

Os usuários atendidos são famílias do povo indígena Warao, refugiadas no Brasil, oriundas da Venezuela.

7. AMBIENTE FÍSICO

O local onde será executado o projeto é uma chácara com área total de 02 (dois) hectares destinada para uso residencial, possuindo estrutura de duas casas de alvenaria, sendo uma com 02 dois quartos e 01 (uma) sala e a segunda com 04 (quatro) quartos, sala, cozinha e 02 (dois) banheiros. No local existe ainda um galinheiro de 22m x 40m e uma pocilga de 09m x 12m com 12 (doze) baias para produção de porcos.

Para o atendimento adequado, alinhado às perspectivas de garantia de direitos humanos, respeito à cultura e às tradições da comunidade indígena foco deste objeto, faz-se necessário a adequação do espaço físico de modo a possibilitar um local digno para as ações de convivência comunitária de modo a abarcar as dimensões de organização coletiva que se dão no cotidiano de vida deste povo.

8. RECURSOS MATERIAIS

Itens de consumo necessários à execução do projeto compreendem para as oficinas de artesanato, compra de materiais e insumos para a produção de alimentos e recursos para deslocamento da equipe e dos indígenas.

9. DETALHAMENTO DAS AÇÕES

9.1. Apoio Socioassistencial

As famílias Warao receberão apoio socioassistencial para levantamento e identificação de suas demandas e posterior inserção nos serviços, programas e projetos e benefícios socioassistenciais ofertados no Distrito Federal, além de programas de transferência de renda, programas de microcrédito e demais políticas públicas que se fizerem pertinentes.

Esse processo deverá levar em consideração a interculturalidade e garantir a autodeterminação cultural ao mesmo tempo em que propicia a inserção do grupo na sociedade brasileira.

O apoio socioassistencial será realizado em parceria com a rede social estabelecida, em especial o CRAS, CREAS, rede pública de saúde e educação. Para esta ação será necessário o aluguel de um veículo para apoio.

9.2. Autogestão da Comunidade

A comunidade Warao já iniciou o processo de organização para fundarem uma associação com a finalidade de sua autogestão. O projeto dará apoio jurídico e administrativo para que os Warao cumpram com as obrigações legais necessárias e se organizem para poderem executar as próximas parcerias de forma autônoma.

O projeto prevê o apoio de bolsas auxílio para lideranças já estabelecidas na comunidade Warao para os trabalhos a serem realizados, conforme suas capacidades e conhecimentos da área técnica necessária.

9.3. Promoção e adequação de espaço

Atualmente a comunidade vive de maneira extremamente precária. Tendo como foco a garantia de salubridade e respeito a cultura e às tradições da comunidade, pretende-se realizar adequações no espaço, quais sejam:

- Ações de jardinagem e paisagismo que garantam melhor conforto nos processos coletivos de convivência, possibilitando uma integração mais qualitativa entre as famílias da comunidade indígena que vivenciam o contexto urbano

A adequação do espaço físico se faz deveras importante por se tratar do local de moradia e pertença de uma comunidade imigrante, refugiada e indígena que enfrenta uma sequência histórica de violações de direitos como: a saída forçada de seus territórios originários, os processos migratórios obrigatórios em busca de condições de

existência, da preservação de suas matrizes culturais e do acesso a políticas públicas que alcançassem possibilidades dignas de vida em contextos urbanos.

O referido projeto busca iniciar a construção de uma solução duradoura de permanência dos Warao no país e em Brasília com foco substancial na integração local e garantia de direitos. Assim sendo, o aluguel de um espaço foi pensado como possibilidade de garantir a convivência comunitária e a não desconfiguração ou violação de suas identidades indígenas, o faz das adequações sugeridas ações iniciais de preservação de suas formas originárias de vida e organização social

9.4. Inclusão Produtiva

A agricultura faz parte da tradição dos Warao e o projeto buscará dar a comunidade condições de cultivar em parte do terreno, como manutenção de sua cultura, mas, também visando o autossustento. Para a produção de alimentos, serão realizadas aquisições de insumos e materiais e a contratação de apoio técnico para auxiliar a adaptação das técnicas da comunidade à realidade do solo e ao clima brasileiro.

9.5. Geração de Renda e Empreendedorismo

Os Warao tradicionalmente produzem e comercializam artesanato. O projeto prevê recursos para manutenção dessa tradição na comunidade, aliado à busca pela autonomia financeira. Pretende-se aqui apoiar o grupo com aquisição de insumos para a produção de peças. Também é previsto um processo de suporte para adaptar o design das peças para o mercado brasileiro. São previstos nessa atividade:

- Aquisição de insumos para confecção do artesanato; e
- Contratação de consultor para adaptação do artesanato ao mercado brasileiro e treinamento dos/das artesãs.

9.6. Encaminhamento para o mercado de trabalho

Além de estimular o empreendedorismo, serão realizadas ações para inserir os membros da comunidade em empregos adequados às suas características. A auto sustentação financeira da comunidade e de cada grupo familiar em si é a prioridade do projeto, que é visto como um processo transitório de apoio aos Warao.

No processo de encaminhamento para o mercado de trabalho, será dada prioridade à qualificação profissional dos indígenas, preparando-os para realidade brasileira e fornecendo capacidade técnicas que possibilitem aos indivíduos acessar as vagas de trabalho disponíveis.

9.7. Ações em situações de pandemia ou crise sanitárias

Em situações de pandemias ou crise sanitárias serão seguidos os protocolos implementados pelos órgãos competentes e a legislações vigentes à época. As famílias

assistidas pelo projeto continuarão sendo atendidas de forma integral dentro das possibilidades que o contexto permitir.

10. COMPROMISSOS NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

- Proporcionar ações de pertencimento ao território e à moradia urbana, resguardando seus processos identitários e de autorganização assegurando a melhoria da relação do espaço físico com as dinâmicas culturais do povo Warao
- Manter as aquisições de materiais de consumo necessários e disponibilização e manutenção de bens permanentes necessários;
- Manter a equipe encarregada da execução do objeto, conforme previsto neste Plano de Trabalho, recompondo-a no prazo máximo de 30 dias corridos após eventuais desligamentos; e
- Executar as metas previstas no Quadro Geral de Detalhamento dos Resultados Esperados.

11. METODOLOGIA

O projeto terá como foco estabelecer o protagonismo dos Warao na gestão de sua comunidade e preparação para o futuro. A articulação com a rede de apoio do Distrito Federal e também de organismos federais e internacionais é parte inerente do trabalho proposto. São focos do trabalho:

- I. Construção coletiva do saber a partir de experiências de vida e comunitária onde as ações se desenvolvem, resgatando o conhecimento e o saber popular, bem como a religiosidade popular e a cultura dos povos tradicionais;
- II. Animação do protagonismo dos sujeitos (mulheres, crianças, adolescentes, homens, jovens e pessoas idosas), onde é sempre suscitada a criatividade, a liderança e a parceria; e
- III. Garantia dos direitos dos Warao e acesso ou desenvolvimento de políticas públicas.

12. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ATENDIDO

Será realizada uma pesquisa de satisfação ao final da execução do projeto para medir o grau de satisfação do público atendido. Este será executado com fichas de entrevista próprias descritas em português e espanhol, com questionário estruturado. A aplicação será feita por famílias respeitadas as respostas individuais de cada membro acima de 16 anos. As respostas serão tabuladas e os resultados usados para melhoria do trabalho.



**ALDEIAS
INFANTIS SOS**



13. Quadro Geral de Detalhamento dos Resultados Esperados, Metas, Indicadores, Parâmetros/Índices Mínimos de Qualidade e Meios de Verificação

RESULTADO ESPERADOS	METAS	INDICADORES	PARÂMETROS/ÍNDICES MÍNIMOS DE QUALIDADE	MEIO DE VERIFICAÇÃO
1. Ofertar condições de funcionamento e atendimento qualificado na oferta	1.1 Adequação dos espaços com foco na promoção de direitos socioculturais	1.1.1. Condições dignas para os processos coletivos de convivência.	1.1.1.1. 100% das adequações de jardinagem e paisagismo realizadas	1.1.1.1. Pesquisa de satisfação
2. Garantir o Bem estar da Comunidade em regime de autogestão coletiva.	2.1. Produzir de forma coletiva regras de autogestão do espaço físico de forma participativa considerando os costumes e características da comunidade Indígena Warao Coromoto.	2.1.1 Protocolos de convivência construídos, registrados e disponibilizados em português e espanhol aos indígenas.	2.1.1.1. uma reunião bimestral para avaliação dos protocolos.	2.1.1.1.1. Atas das reuniões; 2.1.1.1.2. Fotografias das reuniões; e 2.1.1.1.3. Cópias dos protocolos construídos.



<p>3. Acompanhamento Socioassistencial a todas as famílias Warao.</p>	<p>3.1. Encaminhar as famílias a serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, bem como a programas de transferência de renda e de microcrédito, considerando os critérios de elegibilidade e as legislações vigentes</p>	<p>3.1.1. Número de encaminhamentos realizados, com detalhamento por serviços, programas, projetos e benefícios.</p>	<p>3.1.1.1. 100% das famílias encaminhadas.</p>	<p>3.1.1.1.1. Encaminhamento ou declarações de unidades que receberam o encaminhamento informando o referenciamento das famílias.</p>
<p>4. Promover o acesso dos Warao prioritariamente às políticas de saúde, educação, geração de renda e emprego.</p>	<p>4.1. Levantar necessidades de atendimento das famílias Warao em demais políticas públicas, em especial nas políticas de saúde, educação, geração de renda, emprego e assistência jurídica.</p>	<p>4.1.1. Relação entre o número de indígenas com necessidades e o número total de indígenas atendidos no projeto.</p>	<p>4.1.1.1. 100% das demandas encaminhada para atendimento.</p>	<p>4.1.1.1. Mapa das necessidades; e 4.1.1.2. Registro dos estudos de caso.</p>
	<p>4.2. Construir plano com participação intersetorial de atendimento aos indígenas Warao com a rede local, redes setoriais e demais</p>	<p>4.2.1. Plano Construído.</p>	<p>4.2.1.1. 100% do plano construído</p>	<p>4.2.1.1.1. Cópia do Plano.</p>



	políticas públicas.			
	4.2. Realizar encaminhamentos para ofertas de emprego.	4.2.1. Relação entre a quantidade de pessoas encaminhados para oportunidades de trabalho e o número total de indivíduos adultos com capacidade laborativa atendidos pelo projeto.	4.2.1.1. Encaminhamento para ofertas de emprego de todos os usuários do serviço maiores de 18 anos que assim desejarem.	4.2.1.1.1. Cópias dos encaminhamentos.
5. Desenvolver ações que potencialize o acesso a geração de renda e emprego e a produção de alimentos para o autossustento.	5.1. Realizar atividades formativas para desenvolvimento de habilidades pessoais	5.1.1. Quantidade de encontros formativos e educativos realizados.	5.1.1.1. Mínimo de um encontro de formação mensal.	5.1.1.1.1. Atas; 5.1.1.1.2. Listas de presença; 5.1.1.1.3. Registros fotográficos.



14. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

	AÇÃO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	
Execução/Finalização	Contratação de RRHH	Processo de Seleção e Contratação	Contratação do Quadro de RRHH/Formação	Execução Prevista no Plano de Trabalho			Desligamento de Colaboradores devido a previsão de execução de Recursos para o Projeto em 06 meses. Será desligado o Coordenador de Serviços. O Assistente Social e o Assistente de Desenvolvimento Familiar e Comunitário terão seus contratos prorrogados para darem continuidade as ações de Apoio Socio Assistencial	Continuidade dos Contratos do Assistente Social e o Assistente de Desenvolvimento Familiar e Comunitário. Será designado o Coordenador de Serviços da Organização para acompanhar o Projeto custeado pela Organização	Continuidade do Contrato do Assistente Social. E desligamento do Assistente de Desenvolvimento Familiar e Comunitário. Serão designados o Coordenador de Serviços e o Assistente De Desenvolvimento da organização para acompanharem o Projeto custeados pela Organização	Continuidade dos Contratos do Assistente Social. Serão designados o Coordenador de Serviços e o Assistente de Desenvolvimento da organização para acompanharem o Projeto custeados pela Organização	Continuidade dos Contratos do Assistente Social. Serão designados o Coordenador de Serviços e o Assistente de Desenvolvimento da organização para acompanharem o Projeto custeados pela Organização	Continuidade dos Contratos do Assistente Social. Serão designados o Coordenador de Serviços e o Assistente de Desenvolvimento da organização para acompanharem o Projeto custeados pela Organização	Continuidade dos Contratos do Assistente Social. Serão designados o Coordenador de Serviços e o Assistente de Desenvolvimento da organização para acompanharem o Projeto custeados pela Organização	Continuidade dos Contratos do Assistente Social. Serão designados o Coordenador de Serviços e o Assistente de Desenvolvimento da organização para acompanharem o Projeto custeados pela Organização	Continuidade dos Contratos do Assistente Social. Serão designados o Coordenador de Serviços e o Assistente de Desenvolvimento da organização para acompanharem o Projeto custeados pela Organização	Continuidade dos Contratos do Assistente Social. Serão designados o Coordenador de Serviços e o Assistente de Desenvolvimento da organização para acompanharem o Projeto custeados pela Organização	
	Contratação dos Consultores	Elaboração dos Contratos e Assinatura	Contratação dos Consultores e Desenvolvimento de Atividades previstas no Plano de Trabalho				Não terão atividades previstas para as consultorias devido a execução dos valores financeiros previstos no Plano de Trabalho										
	Seleção dos Mobilizadores	Processo de Seleção na Comunidade Warao	Desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Trabalho				Devido a previsão de recursos para 06 bolsas e só ter iniciado as atividades em Outubro/2023, será pago 01 Bolsa e o desenvolvimento de atividades	Não terão atividades previstas para os mobilizadores devido a execução dos valores financeiros previstos no Plano de Trabalho									
	Adequação dos Espaços	Atividades	Desenvolvimento das atividades previstas para a elaboração do projeto de paisagismo e jardinagem, aprovação do projeto, cotação de preços, apostilamento e execução do projeto														
	Apoio Socio Assistencial		Desenvolvimento de Atividades previstas no Plano de Trabalho														
	Inclusão Produtiva		Desenvolvimento de Atividades previstas no Plano de Trabalho				Não terão atividades previstas para os Consultores devido a execução dos valores financeiros previstos no Plano de Trabalho										
Geração de Renda e Empreendedorismo	Desenvolvimento de Atividades previstas no Plano de Trabalho				Não terão atividades previstas para os Consultores devido a execução dos valores financeiros previstos no Plano de Trabalho												
Encaminhamentos para o Mercado de Trabalho	Desenvolvimento de Atividades previstas no Plano de Trabalho																

PARTE 3: PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA DA PARCERIA
3.1. PLANEJAMENTO FINANCEIRO

CUSTEIO			
Recursos Humanos			
Despesa com profissionais SUAS			
Cargo/Função	Custo Unitário (salário e encargos)	Quantidade	Total Mensal/Vigência
Coordenador	R\$ 9.690,85	1	R\$ 9.690,85
Assistente Social	R\$ 4.735,80	1	R\$ 4.735,85
Assistente de Desenvolvimento Familiar/Educador Social	R\$ 4.425,35	1	R\$ 4.425,35
Total de Recursos Humanos			R\$ 18.852,05
Inclusão Produtiva para Artesanato			
Insumos para inclusão produtiva			R\$ 11.983,70

Serviços de Terceiros – Contratação de Consultoria (Pessoa Jurídica) para suporte à geração de renda para adaptação da produção artesanal ao mercado e treinamento das artesãs em novas tecnologias.	R\$	9.000,00
Inclusão Produtiva Pela Agricultura		
Insumos para inclusão produtiva - agricultura	R\$	10.134,69
Insumos para inclusão produtiva - animal	R\$	2.537,68
Insumos para inclusão produtiva - horta	R\$	2.555,73
Serviços de Terceiros – Contratação de Consultoria (Pessoa Jurídica) para suporte as técnicas agrícolas, manejo do solo, plantio e de pecuária	R\$	24.000,00
Total Adequação Inclusão produtiva	R\$	60.211,80
Promoção e Adequação de Espaço		
Serviço de Terceiros – Contratação de Consultoria (Pessoa Jurídica) para elaboração do projeto de jardinagem e paisagismo	R\$	10.000,00
Materiais conforme detalhamento exposto no anexo 2.	R\$	170.538,12
Serviço de Terceiros - contratação de mão de obra para as adequações que competem as ações de jardinagem e paisagismo	R\$	30.000,00



Total Adequação Espaço	R\$	210.538,12
Outros		
Aluguel veículo - Grupo Grupo CS - Econômico Sedan C/ar - GM Prisma 1.0 ou similar - 4000 km/mês de acordo com a ação 9.1. - Apoio Socioassistencial	R\$	15.207,42
Combustível - 250 litros/mês de gasolina comum	R\$	4.192,99
Serviços de Terceiros – Contratação de Consultoria (Pessoa Jurídica) para Orientação Sócio-jurídica - de acordo com a Ação 9.2 - de autogestão da comunidade. São 06 horas/mês - totalizando 36 horas durante a execução do projeto	R\$	18.000,00
Bolsa Auxílio para 05 Mobilizadores Comunitários no valor de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais)/ cada	R\$	36.000,00
Material de Expediente (papel sulfite, lápis, caneta, grampo, grampeador, furador, pastas suspensas, visor de pastas suspensas, marcador de texto, cliques, post it, contact, pastas com elásticos, arquivos suspenso, caixa arquivo, etiquetas, cola, papel kraft, envelopes, pincel anatômico, durex grande e pequeno, carimbeira, tinta e fita corretiva, entre outros)	R\$	1.806,85
Serviços de Telecomunicações (chips, internet fixa e móvel) - compra de 8 chips e R\$ 100,00 crédito/Mês	R\$	4.800,00
Aluguel de Equipamentos: 01 máquina xerox com Canon com scanner e 2.000 cópias mês - R\$ 160,00/Mês	R\$	984,00



<p>Serviços de Terceiros – Contratação de Pessoa Jurídica para a execução Serviços Profissionais Administrativos e financeiros: Preparar o processo admissional de novos colaboradores, atualizar as Carteiras de Trabalho e Livro de Registro, manter organizadas e atualizadas as pastas dos Colaboradores, controle de ponto dos colaboradores, emitir requisições no para aprovação da coordenação local e procuradores; Inserir informações do movimento contábil no sistema, analisando e posteriormente enviando para análise da contabilidade; Manter a guarda de documentos contábeis e fiscal, analisando, verificando e validando a veracidade do documento; Realizar conciliação bancária diariamente; Conciliar contas à pagar e receber; Conciliar fluxo de caixa; Analisar e emitir relatórios de orçado x realizado; Emitir relatórios financeiros que sirvam de base para tomada de decisão; Realizar cotações de orçamento e compras de produtos e serviços para a localidade; Manter atualizada a prestação de contas para parcerias, termo de fomentos, entre outros; Responsável pelo controle de uso de veículo; Emitir ofícios e documentos oficiais a órgãos públicos, empresas, cartórios; Manter-se atualizado (informando também à coordenação) quanto a mudanças de Leis, normas e procedimentos. Realizar as demais tarefas delegadas pelo seu superior imediato.</p>	<p>R\$ 12.000,00</p>
<p>Total Outros</p>	<p>R\$ 92.991,26</p>



Aluguel referente as 12 meses da Chácara nº 09, Gleba Rural Rancho Paraíso, Fazenda Santo Antônio, Paranoá/DF (Região do Café sem troco) com área total de 02 (dois) hectares destinada para uso residencial, possuindo estrutura de duas casas de alvenaria, sendo uma com 02 dois quartos e 01 (uma) sala e a segunda com 04 (quatro) quartos, sala, cozinha e 02 (dois) banheiros. No local existe ainda um galinheiro de 22m x 40m e uma pocilga de 09m x 12m com 12 (doze) baias para produção de porcos.	R\$	120.000,00
---	------------	-------------------

3.2. PLANEJAMENTO FINANCEIRO COM A PRORROGAÇÃO

CUSTEIO	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	OBSERVAÇÃO
Recursos Humanos							
Coordenador de Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Continuidade do contrato Assistente Social (03 meses) para dar continuidade as ações de Apoio SocioAssistencial da Organização para acompanharem. Será designado o Coordenador de Serviços da Organização custeados com recursos
Assistente Social	R\$ 4.735,85	R\$ 4.735,85	R\$ 4.735,85	R\$ 4.735,85	R\$ 4.735,85	R\$ 4.735,85	

Assistente de Desenvolvimento Familiar/Educador Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	próprios e do ADCF para os 03 meses subsequentes.
Artesanato							OBSERVAÇÃO
Insumos para inclusão produtiva	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços de Terceiros – Contratação de Consultoria (Pessoa Jurídica) para suporte à geração de renda para adaptação da produção artesanal ao mercado e treinamento das artesãs em novas tecnologias.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Agricultura							OBSERVAÇÃO
Insumos para inclusão produtiva - agricultura	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Insumos para inclusão produtiva - animal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Insumos para inclusão produtiva - horta	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços de Terceiros – Contratação de Consultoria (Pessoa Jurídica) para suporte as técnicas agrícolas, manejo do solo, plantio e de pecuária	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Promoção e Adequação de Espaço							OBSERVAÇÃO
Serviço de Terceiros – Contratação de Consultoria (Pessoa Jurídica) para elaboração do projeto de jardinagem e paisagismo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Materiais (o detalhamento será apresentado após a elaboração de projeto de jardinagem e paisagismo para realização de pesquisa de preço. Esta ação só será executada após apostilamento.			R\$ 65.378,00	R\$ 88.836,12	R\$ 16.324,00		



Serviço de Terceiros - contratação de mão de obra para as adequações que competem as ações de jardinagem e paisagismo			R\$ 3.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 3.000,00	
Outros							OBSERVAÇÃO
Aluguel Veiculo - Grupo Grupo CS - Econômico Sedan C/ar - GM Prisma 1.0 ou similar - 4000 km/mês de acordo com a ação 9.1. - Apoio Socioassistencial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Combustível - 250 litros/mês de gasolina comum	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços de Terceiros – Contratação de Consultoria (Pessoa Jurídica) para Orientação Sócio-jurídica - de acordo com a Ação 9.2 - de autogestão da comunidade. São 06 horas/mês - totalizando 36 horas durante a execução do projeto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bolsa Auxílio para 05 Mobilizadores Comunitários no valor de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais)/ cada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material de Expediente (papel sulfite, lápis, caneta, grampo, grampeador, furador, pastas suspensas, visor de pastas suspensas, marcador de texto, clipes, post it, contact, pastas com elasticos, arquivos suspenso, caixa arquivo, etiquetas, cola, papel kraft, envelopes, pincel anatomico, durex grande e pequeno, carimbeira, tinta e fita corretiva, entre outros)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	



Serviços de Telecomunicações (chips, internet fixa e movel) - compra de 8 chips e R\$ 100,00 crédito/Mês	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Aluguel de Equipamentos: 01 máquina xerox com Canon com scanner e 2.000 cópias mês - R\$ 167,00/Mês	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	



Serviços de Terceiros – Contratação de Pessoa Jurídica para a execução Serviços Profissionais Administrativos e financeiros: Preparar o processo admissional de novos colaboradores, atualizar as Carteiras de Trabalho e Livro de Registro, manter organizadas e atualizadas as pastas dos Colaboradores, controle de ponto dos colaboradores, emitir requisições no para aprovação da coordenação local e procuradores; Inserir informações do movimento contábil no sistema, analisando e posteriormente enviando para análise da contabilidade; Manter a guarda de documentos contábeis e fiscal, analisando, verificando e validando a veracidade do documento; Realizar conciliação bancária diariamente; Conciliar contas à pagar e receber; Conciliar fluxo de caixa; Analisar e emitir relatórios de orçado x realizado; Emitir relatórios financeiros que sirvam de base para tomada de decisão; Realizar cotações de orçamento e compras de produtos e serviços para a localidade; Manter atualizada a prestação de contas para parcerias, termo de fomentos, entre outros; Responsável pelo controle de uso de veículo; Emitir ofícios e documentos oficiais a órgãos públicos, empresas, cartórios; Manter-se atualizado (informando também à coordenação) quanto a mudanças de Leis, normas e procedimentos. Realizar as demais tarefas delegadas pelo seu superior imediato

R\$
-

R\$
-

R\$
-

R\$
-

R\$
-

R\$
-



Total Despesas Complementares							OBSERVAÇÃO
Aluguel do Imóvel: Chácara nº09, Gleba Rural Rancho Paraíso, Fazenda Santo Antônio, Paranoá/DF (Região do Café sem troco) com área total de 02 (dois) hectares destinada para uso residencial, possuindo estrutura de duas casas de alvenaria, sendo uma com 02 dois quartos e 01 (uma) sala e a segunda com 04 (quatro) quartos, sala, cozinha e 02 (dois) banheiros. No local existe ainda um galinheiro de 22m x 40m e uma pocilga de 09m x 12m com 12 (doze) baias para produção de porcos.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	O contrato do imóvel foi firmado em outubro/2023 por 06 meses. Mês a mês fazemos o recolhimento do Imposto de Renda sobre o valor do aluguel (R\$20.000,00) que é pago no mês subsequente. No mês 07 está sendo pago o valor do aluguel referente ao mês descontado o IR + o pagamento do IR do mês anterior.
TOTAL	R\$ 4.735,85	R\$ 4.735,85	R\$ 73.113,85				O saldo remanescente até 31/08 é de R\$ 115.442,94. Neste período tivemos o montante de R\$ 30.924,73 de rendimentos financeiros somando um total para o aditivo de R\$ 146.367,67.
EXECUTADO ATÉ 31/08/2024		R\$ 82.585,55					
VALOR A SER GASTO ATÉ 31/08/2024		R\$ 198.028,49					
SALDO ATÉ 31/08/2024		R\$ 115.442,94					
RENDIMENTOS ATÉ 31/07/2024		R\$ 30.924,73					
SALDO TOTAL		R\$ 146.367,67					
VALOR A SER EXECUTADO				R\$ 108.571,97	R\$ 30.059,85	R\$ 7.735,85	
				R\$ 146.367,67			



1. VALOR DESTINADO AO ALUGUEL

O povo Warao chega em Brasília como refugiados no auge da pandemia de Covid-19 e passam a ser acolhido por meio da Política de Assistência Social atrás da OSC Cáritas de Brasília. Em abril de 2022 a comunidade Warao migrou para o endereço constante nesse projeto, tendo custeado o aluguel do local por meio do Benefício Excepcional destinado para aluguel, que tem prazo fixo e que se encerrou em 30.09.2022. No atual Termo de Parceria, em face a OSC Aldeias Infantis não possuir imóvel próprio que comportasse o escopo do projeto, houve a necessidade de se custear o aluguel do imóvel possibilitando a execução das ações previstas. Destaca-se que sem o imóvel para permanência do povo Warao seria impossível o acompanhamento das famílias, que passariam a permanecer em situação de rua.

REMANEJAMENTO DE PEQUENO VALOR

Será admitida a realização de remanejamento de pequeno valor, nos termos do ato normativo setorial da Sedes, no limite de até 25% do valor total previsto para cada exercício.

2. PAGAMENTOS EM ESPÉCIE

Não será admitida a realização de pagamento em espécie



3. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – PARCELA ÚNICA

Por se tratar de recurso destinado via emenda parlamentar distrital o desembolso se dará até o fim do presente ano, por essa razão será recebido em parcela única. O repasse financeiro para darmos início a execução do Plano de Trabalho foi realizado em 18/09/2023. A partir desta data iniciamos os processos de contratação de Recursos Humanos e dos Consultores. Este processo foi concluído no final de setembro e as atividades foram iniciadas no mês de outubro/2023. Devido a estes fatores, tivemos 01 mês de atraso no início das atividades indicadas no Plano de Trabalho aprovado. Outro fator que que implicou no saldo remanescente é referente ao paisagismo e jardinagem. Houve um atraso na elaboração final do Projeto e as constantes chuvas dificultou a execução do mesmo.

O saldo remanescente até 31/08 é de R\$ 115.442,94. Neste período tivemos o montante de R\$ 30.924,73 de rendimentos financeiros somando um total para o aditivo de R\$ 146.367,67.

Referência	MÊS 01	TOTAL
Total do Desembolso	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00

Total Geral da Parceria	
Total valor de referência pactuado	R\$ 600.000,00
Valor Global da Parceria	R\$ 600.000,00

PARTE 4: EQUIPE DE TRABALHO

Profissionais	Quantidade		Carga Horária
Coordenador – Nível Superior	1	Gestão da entidade; Elaboração, em conjunto com os colaboradores, do projeto político pedagógico do serviço; organização da seleção e contratação de pessoal e supervisão dos trabalhos desenvolvidos; articulação com a rede de serviços; articulação com o Sistema de Garantia de Direitos; coordenar e organizar a aquisição de recursos financeiros e físicos complementares a parceria; fomentar, gerir e acompanhar parcerias privadas ou com outros setores da administração pública; coordenar e gerir a área de comunicação da instituição.	44h
Assistente Social – Nível Superior	1	Organizar e acompanhar as famílias da comunidade: levantamento do perfil socioeconômico, cultural e de habilidades pessoais das famílias; encaminhamento para a rede socioassistencial de Distrito Federal; encaminhamento para serviços de saúde e educação; encaminhamento para profissionalização e empregabilidade; coordenação e facilitação de atividades de autossustentabilidade e autogestão da comunidade. Manter organizados e atualizados os prontuários de cada acolhido.	30h
Assistente de Desenvolvimento Comunitário – Nível Médio	1	Planejar e executar atividades com as famílias acolhidas; Preencher instrumentais e sistemas da Organização; Participação de reuniões internas e externas; Acompanhar as famílias para referenciamento junto aos serviços socioassistenciais; Acompanhar o desligamento das famílias nas casas; Participar e propor estudos de casos; Participar de ações e/ou atividades que visem à sustentabilidade do serviço; Acompanhar a frequência das famílias as atividades propostas pelo serviço;	44h



ANEXO I – MEMÓRIA DE CÁLCULO:

• RECURSOS HUMANOS

PROFISSIONAIS	QUANTIDADE	SALÁRIO	FGTS	FÉRIAS+1/3	13º SALÁRIO	FGTS 13º SALÁRIO e 1/3	VERBAS RESCISÓRIAS	VALE TRANSPORTE	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PLANO ODONTOLÓGICO	SEGURO DE VIDA	BEM ESTAR SOCIAL	TOTAL MENSAL
Coordenador de Serviços	1	R\$ 6.500,00	R\$ 520,00	R\$ 722,22	R\$ 541,67	R\$ 101,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 641,30	R\$ 612,00	R\$ 18,78	R\$ 10,12	R\$ 23,65	R\$ 9.690,85
Assistente Social	1	R\$ 2.600,00	R\$ 208,00	R\$ 288,89	R\$ 216,67	R\$ 40,44	R\$ -	R\$ 76,00	R\$ 641,30	R\$ 612,00	R\$ 18,78	R\$ 10,12	R\$ 23,65	R\$ 4.735,85
Assistente de Desenvolvimento Familiar e Comunitário/Educador Social	1	R\$ 2.350,00	R\$ 188,00	R\$ 261,11	R\$ 195,83	R\$ 36,56	R\$ -	R\$ 88,00	R\$ 641,30	R\$ 612,00	R\$ 18,78	R\$ 10,12	R\$ 23,65	R\$ 4.425,35
TOTAL														R\$ 18.852,05

Nota: As Entidades Beneficentes de Assistência Social, definidas de acordo com o Artigo 2º da Resolução nº 177/00 do Conselho Nacional de Assistência Social, quando atendem aos dispositivos previstos no Artigo 3º desta Resolução podem receber o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos. Com base nesse certificado, estas podem contar com diversos subsídios dados pelo Estado, entre eles o da isenção de recolhimento ao INSS da parcela referente à cota patronal. Bem como está isenta de recolhimento do PIS.

Brasília, 29 de julho de 2024.

SÉRGIO EDUARDO MARQUES DA ROCHA

Sub Gestor Nacional

Advocacy, Relações Institucionais e Cooperação

ANEXO I - MEMÓRIA DE CÁLCULO:
1. Promoção e Adequação de Espaço
1.1. Materiais para execução do Projeto de jardinagem e paisagismo

DESCRIÇÃO	Qdade.	PRECIFICAÇÃO	
		Preço Unitário	Total
CIMENTO 50KG	50 UN	R\$ 33,90	R\$ 1.695,00
AREIA LAVADA MEDIA SC	180 UN	R\$ 4,96	R\$ 892,80
BRITA 0 SC	80 UN	R\$ 6,25	R\$ 500,00
TABUA PINUS 2,0X20CM	150 M	R\$ 12,39	R\$ 1.858,50
TABUA PINUS 2,0X10CM	255 M	R\$ 6,59	R\$ 1.680,45
PREGO 17X27	5 UN	R\$ 15,61	R\$ 78,05
ARAME RECOZIDO N° 18	2 KG	R\$ 21,50	R\$ 43,00
COLUNA FERRO 7X14X8, 5/16 3,0 MTS	20 M	R\$ 83,98	R\$ 1.679,60
TIJOLO 19X19X9	2000 UN	R\$ 1,01	R\$ 2.020,00
VEDALIT 3,6 LTS	1 UN	R\$ 65,34	R\$ 65,34
AREIA LAVADA FINA SC	150 UN	R\$ 6,84	R\$ 1.026,00
TELA SOLDADA 15X15	54 M	R\$ 49,85	R\$ 2.691,90
REJUNTE 5KG	2 UN	R\$ 45,34	R\$ 90,68
ESPAÇADOR C/100 UND	2 UN	R\$ 10,00	R\$ 20,00
BRITA EM PO	1 M	R\$ 91,98	R\$ 91,98
REVESTIMENTO 32X59	70 M	R\$ 24,53	R\$ 1.717,10
PISO 315X315	30M	R\$ 28,30	R\$ 849,00
ARGAMASSA AC II	20UN	R\$ 26,02	R\$ 520,40
SELADOR ACRIL 3,6LTS	1 UN	R\$ 32,85	R\$ 32,85
ROLO LA ANT 1374-23RESP. S/C 30CM	2 UN	R\$ 27,16	R\$ 54,32
SUPORTE P/ ROLO	2 UN	R\$ 9,66	R\$ 19,32
PINCEL 695X2	2 UN	R\$ 30,00	R\$ 60,00
PINCEL 723X4	4 UN	R\$ 22,61	R\$ 90,44
ROLO LA ANT RESP. S/C 15CM	10 UN	R\$ 14,00	R\$ 140,00
THINNER	2 UN	R\$ 69,11	R\$ 138,22
VERNIZ 3,6 LT	9 UN	R\$ 108,35	R\$ 975,15
LIXA MADEIRA N 180	50 UN	R\$ 0,85	R\$ 42,50
TINTA ACRIL. 18LT	4 UN	R\$ 120,63	R\$ 482,52
BIODIGESTOR 3000 LTS	1 UN	R\$ 3.370,00	R\$ 3.370,00
CAIXA CIMENTO 30X30	3 UN	R\$ 40,80	R\$ 122,40
CAIXA CIMENTO P/ GORDURA 18LTS	1 UN	R\$ 120,80	R\$ 120,80
CAIXA SIF 150X150X50MM	3 UN	R\$ 27,85	R\$ 83,55
CAIXA SIF 100X100X50MM	2 UN	R\$ 17,90	R\$ 35,80
TUBO PVC SOLD 25MM	10 UN	R\$ 16,83	R\$ 168,30



TUBO ESGOTO 40MM 6 MT	2 UN	R\$ 31,90	R\$ 63,80
TUBO ESGOTO 100MM 6 MT	5 UN	R\$ 53,45	R\$ 267,25
JOELHO PVC ESGOTO 90°X100MM	5 UN	R\$ 5,95	R\$ 29,75
JOELHO PVC ESGOTO 90°X40MM	10 UN	R\$ 1,42	R\$ 14,20
JOELHO SOLD 90°X25MM	10 UN	R\$ 1,25	R\$ 12,50
TE SOLD 90°X25MM	6 UN	R\$ 1,82	R\$ 10,92
TE SOLD BUCHA 25X25X3/4	1 UN	R\$ 6,50	R\$ 6,50
JOELHO SOLD BUCHA 25X25X3/4	7 UN	R\$ 6,70	R\$ 46,90
BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4	2 UN	R\$ 40,18	R\$ 80,36
BASE REGISTRO GAVETA 3/4	3 UN	R\$ 38,78	R\$ 116,34
ENGATE FLEX PVC A.FRIA 1/2X40CM	4 UN	R\$ 6,99	R\$ 27,96
ADESIVO PVC 850 GRS	2 UN	R\$ 50,99	R\$ 101,98
SERRA MANUAL RED	2 UN	R\$ 10,63	R\$ 21,26
LIXA MASSA Nº 220	1 UN	R\$ 1,02	R\$ 1,02
QUADRO DIST. C/ BAR 12/16BR	1 UN	R\$ 135,53	R\$ 135,53
DISJUNTOR 10 A	4 UN	R\$ 10,35	R\$ 41,40
DISJUNTOR 20 A	4 UN	R\$ 10,87	R\$ 43,48
DISJUNTOR 30 A	2 UN	R\$ 7,79	R\$ 15,58
CABO FLEX 5MM PRETO	100 M	R\$ 8,08	R\$ 808,00
CABO FLEX 6MM AZUL	1 UN	R\$ 540,91	R\$ 540,91
CABO FLEX 6MM VERDE	1 UN	R\$ 324,68	R\$ 324,68
CABO FLEX 6MM VERMELHO	1 UN	R\$ 484,46	R\$ 484,46
CAIXA PASSAGEM 15X15X10	1 UN	R\$ 16,66	R\$ 16,66
CONDUITE 25MM	100 UN	R\$ 1,34	R\$ 134,00
CAIXA DE LUZ 4X2 EMBUTIR	10 UN	R\$ 3,30	R\$ 33,00
CAIXA DE LUZ 4X2 SOBREPOR	10 UN	R\$ 8,99	R\$ 89,90
PAINEL BLUM QUADLED 29CM 24W 6500K	2 UN	R\$ 31,00	R\$ 62,00
POSTE P/ JARDIM 2,16M	6 UN	R\$ 448,29	R\$ 2.689,74
ARIA BR SENSOR FOTOCELULA 110/220	2 UN	R\$ 72,44	R\$ 144,88
FITA ISOLANTE 19MMX20M	5 UN	R\$ 22,39	R\$ 111,95
LUMIN. LED FLAT 120 CM 40W 6500K	20 UN	R\$ 52,58	R\$ 1.051,60
RELE FOTO ELET 220V	2 UN	R\$ 21,67	R\$ 43,34
CONJUNTO TOMADA 2P+T 20 AMP	10 UN	R\$ 6,79	R\$ 67,90
CONJUNTO TOMADA SIMPLES 16 AMP	10 UN	R\$ 10,57	R\$ 105,70
VASO COM CAIXA ACOPLADA	2 UN	R\$ 349,90	R\$ 699,80
CUBA OVAL 39X30	2 UN	R\$ 89,66	R\$ 179,32
CUBA INOX 40X34 S/VALV	2 UN	R\$ 170,34	R\$ 340,68
ACABAMENTO REG 1/2, 3/4 E 1	9 UN	R\$ 42,97	R\$ 386,73
SUPORTE PAPEL HIGIENICO	2 UN	R\$ 23,84	R\$ 47,68
SIFÃO ARTICULADO	4 UN	R\$ 12,39	R\$ 49,56
VALVULA LAVATORIO	2 UN	R\$ 11,90	R\$ 23,80
CHUVEIRO ELETRICO	2 UN	R\$ 36,18	R\$ 72,36
TORNEIRA PIA PAREDE	2 UN	R\$ 45,58	R\$ 91,16
TORNEIRA LAVATORIO	2 UN	R\$ 58,32	R\$ 116,64

PORTA 0,90X2,10	2 UN	R\$ 565,91	R\$ 1.131,82
JANELA ABRIR 1,00X1,20	1 UN	R\$ 298,13	R\$ 298,13
JANELA MAX-AR 0,60X1,0	4 UN	R\$ 305,11	R\$ 1.220,44
FRETE	1 UN	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
SUB TOTAL			R\$ 38.559,54

1.2. BANCADA

DESCRIÇÃO	Qdade.	PRECIFICAÇÃO	
		Preço Unitário	Total
BANCADA P/ LAVATÓRIO GRANITO CINZA CORUMBA 0,80X0,60M	2 UN	R\$ 625,91	R\$ 1.251,82
BANCADA P/ COZINHA GRANITO CINZA CORUMBA 2,35X0,60M	1 UN	R\$ 973,13	R\$ 973,13
BANCADA P/ COZINHA GRANITO CINZA CORUMBA 1,1X0,60M	1 UN	R\$ 973,73	R\$ 973,73
INSTALAÇÃO	4 UN	R\$ 425,00	R\$ 1.700,00
SUB TOTAL			R\$ 4.898,68

1.3. FORRO

DESCRIÇÃO	Qdade.	PRECIFICAÇÃO	
		Preço Unitário	Total
FORRO PINUS - metros	24 M	R\$ 65,00	R\$ 1.560,00
INSTALAÇÃO	1 UN	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
SUB TOTAL			R\$ 5.060,00

1.4. CONCRETO

DESCRIÇÃO	Qdade.	PRECIFICAÇÃO	
		Preço Unitário	Total
PISO CONCRETO USINADO ESPESSURA 10 CM	23 M	R\$ 430,00	R\$ 9.890,00
POLIMENTO PISO DE CONCRETO	228 M	R\$ 50,00	R\$ 11.400,00
PISO CONCRETO USINADO ESPESSURA 7 CM	2,47 M	R\$ 463,15	R\$ 1.143,98
BOMBEAMENTO	1 UN	R\$ 1.304,72	R\$ 1.304,72
MALHA POP 3,00X4,00M	60 UM	R\$ 45,52	R\$ 2.731,20
SUB TOTAL			R\$ 26.469,90

1.5. COBERTURA

DESCRIÇÃO	Qdade.	PRECIFICAÇÃO	
		Preço Unitário	Total
QUIOSQUE REFEIÇÕES - Inclui Material e Mão de Obra	131,5 M	R\$ 420,00	R\$ 55.230,00
QUIOSQUE REDÁRIO 1- Inclui Material e Mão de Obra	96,00 M	R\$ 420,00	R\$ 40.320,00
SUB TOTAL			R\$ 95.550,00

1.6. RESUMO PRECIFICAÇÃO

RESUMO PRECIFICAÇÃO - JARDINAGEM E PAISAGISMO	
DESCRIÇÃO	VALOR
MATERIAL	R\$ 38.559,54
BANCADAS	R\$ 4.898,68
FORRO	R\$ 5.060,00
CONCRETO	R\$ 26.469,90
COBERTURA	R\$ 95.550,00
TOTAL	R\$ 170.538,12